

Vojens Etapé 4																																		
Version: Rev 007 Dato: 04.03.2025 Udført af: TBa	2024																2025																	
		Sep				Okt				Nov				Dec				Jan					Feb				Marts				April			
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Etape 4																																		
Sønder Ringvej til Gyvelvej																																		
Gyvelvej 2-22 og 1-5 + Syrenvej 48																																		
Syrenvej 52-80																																		
Smedevænget 56-72																																		
Gyvelvej 26-40, Solsikkevej og Irisvej 47+57																																		
Lyngvej 1-12																																		
Irisvej 1-57																																		

Opgravningsperiode

Tilslutning fjernvarmevand på stikledning

Helligdage/Ferie